

Fachbereich I	Az:
Fachgruppe I/1 - Gebäudemanagement	
Sachbearbeiter/-in: Markus Eichin	Datum: 19.08.2019

Gremium	Zuständigkeit	Ö-Status.	Sitzung am
Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik	Kenntnisnahme	öffentlich	23.09.2019

**Neubau Mehrzweckhalle Wiechs
Diverse Vergaben und Nachträge**

Inhalt der Mitteilung:

Der Gemeinderat bzw. der BUT nimmt zur Kenntnis, dass

1. Der Auftrag für das Gewerk „346-WC Trennwände“ Verwaltungsintern an die Firma **meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG, meta Straße, 56579 Regensdorf** zum Angebotspreis von **6.166,58 € brutto (0 % Nachlass, 0 % Skonto)** vergeben wurde. Die Kostenberechnung des Architekturbüros lag bei 5.372,00 € brutto.
2. Der Auftrag für das Gewerk „029-Schließanlage“ Verwaltungsintern an die Firma **Rilling GmbH Sicherheitssysteme, Wilhelmstraße 1, 79098 Freiburg** zum Angebotspreis von **13.458,58 € brutto (0 % Nachlass, 2 % Skonto)** vergeben wurde. In der Kostenberechnung des Architekturbüros sind keine Kosten dafür eingestellt worden.
3. Der Auftrag für das Gewerk „335-Außenwandbekleidungen außen (Aluminium Fassade)“ Verwaltungsintern an die Firma **Rathberger GmbH, Beim Breitenstein 25, 79588 Efringen-Kirchen** zum Angebotspreis von **28.862,74 € brutto (0 % Nachlass, 0 % Skonto)** vergeben wurde. Die Kostenberechnung des Architekturbüros lag bei 24.254,40 € brutto.
4. Der Auftrag für das Gewerk „334-Außenfenster- und türen (Vereinsraum)“ Verwaltungsintern an die Firma **Vomstein GmbH, Im Entenbad 23a, 79541 Lörrach-Hauingen** zum Angebotspreis von **5.312,12 € brutto (0 % Nachlass, 2 % Skonto)** vergeben wurde. Die Kostenberechnung des Architekturbüros lag bei 4.463,97 € brutto.
5. Der Nachtrag Nr. 4 zum Ingenieurvertrag Brandschutz über **9.746,10 € brutto** an das **Ingenieurbüro Sutter, Am Landgraben 25a, 79761 Waldshut-Tiengen** freigegeben wurde. Die Auftragssumme erhöht sich von 18.546,15 € brutto auf 28.292,25 € brutto.

6. Der Nachtrag Nr. 1 zum Gewerk „344-Innentüren“ über
678,30 € brutto
an die Firma
Schreinerei Rümmele Zell GmbH, Gartenstraße 28, 79669 Zell
freigegeben wurde. Die Auftragssumme erhöht sich von 23.689,92 € brutto auf 24.368,22 € brutto.
7. Der Nachtrag Nr. 2 zum Gewerk „344-Innentüren“ über
4.914,70 € brutto
an die Firma
Schreinerei Rümmele Zell GmbH, Gartenstraße 28, 79669 Zell
freigegeben wurde. Die Auftragssumme erhöht sich von 24.368,22 € brutto auf 29.282,92 € brutto.
8. Der Nachtrag Nr. 3 zum Gewerk „344-Innentüren“ über
2.922,64 € brutto
an die Firma
Schreinerei Rümmele Zell GmbH, Gartenstraße 28, 79669 Zell
freigegeben wurde. Die Auftragssumme erhöht sich von 29.282,92 € brutto auf 32.205,56 € brutto.
9. Der Nachtrag Nr. 1 zum Gewerk „353-Deckenbekleidungen (Trockenbau Unterdecke)“ über
5.071,78 € brutto
an die Firma
Grandis & Schreck GmbH, Schönenbergerstraße 7, 79618 Rheinfelden
freigegeben wurde. Die Auftragssumme erhöht sich von 85.601,46 € brutto auf 90.673,24 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

Gesamtkosten: 3.321.920,52 €
Vergabevolumen: 77.133,54 €

FINANZHAUSHALT

Investitionsnummer: 1021100001

Einzahlungen: €

Auszahlungen: €

ERGEBNISHAUSHALT einmalige/laufende Kosten pro Jahr

Kostenträger:

Erträge. €

Aufwendungen: €

Mittel stehen zur Verfügung (Ansatz + Mittelübertrag):

Jahr	Einzahlungen/Erträge	Auszahl./Aufwendungen	VE
2019	310.000,00 €	€	€
2020	€	€	€
2021	€	€	€
2022	€	€	€

Überplanmäßig € außerplanmäßig €

Deckung: €

bei Investitionsnummer:

Kostenträger: €

Bemerkungen:

Begründung:

Folgende Vergaben nimmt der Gemeinderat bzw. der BUT zur Kenntnis:

1. Für das Gewerk „346-WC Trennwände“ wurden 2 Angebote eingeholt.
Rangfolge:
Rang 1 6.166,58 €
Rang 2 6.456,11 €
2. Für das Gewerk „029-Schließanlage“ wurde 1 Angebot eingeholt.
Rangfolge:
Rang 1 13.458,58 €
3. Das Gewerk „335-Außenwandbekleidungen außen (Aluminium Fassade)“ wurde beschränkt ausgeschrieben. Es wurden 10 Firmen zur Teilnahme aufgefordert, 4 Firmen haben nicht abgegeben und 6 Firmen haben abgesagt. Durch das Büro Herzog konnte die Firma Rathberger gewonnen werden die ein Angebot abgegeben hat.
Rangfolge:
Rang 1 28.862,74 €
4. Für das Gewerk „334-Außenfenster- und türen (Vereinsraum)““ wurden 4 Angebote eingeholt.
Rangfolge:
Rang 1 5.312,12 €
Rang 2 6.062,63 €
Rang 3 6.188,00 €
Rang 4 8.069,39 €

Kostenkontrolle:

Die Gesamtkosten belaufen sich lt. Kostenverfolgung Architekt mit Stand vom 04.07.2019 auf 3.321.920,52 € brutto.

Für die Richtigkeit:

gez.
Dirk Harscher, Bürgermeister

gez.
Karin Heining