

Prognose auf Basis der Kostenberechnung vom 05.03.2019 unter Berücksichtigung des erläuterten Risikos Baupreisindex und der nach aktuellem Stand zu erwartenden Mehrkosten

Erstellt 30.08.19, Ingenieurgruppe-Bauen

Alle Beträge in Euro

Nummer	Kostengruppe	Schule Neubau	Halle und JuZ Neubau	Schule Bestand	Schule Mensa Bestand	Außenanlagen	Gesamt
Summe brutto	aus KoBe A105.03.19	8.884.151,24	9.339.404,68	5.243.410,56	1.571.921,98	2.830.555,08	27.869.443,54
Risiko Baupreise	(insgesamt 10,2%)	745.848,76	1.020.595,32	521.589,44	198.078,02	364.444,92	2.850.556,46
Zwischensumme		<b>9.630.000,00</b>	<b>10.360.000,00</b>	<b>5.765.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>30.720.000,00</b>
Stand Änderungen Schule Neubau		374.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	374.631,55
Risiko Entsorgung Halle und Verfüllung		0,00	600.000,00	0,00	0,00	445.000,00	1.045.000,00
Halle: Erdbebenennorm + Kletterbox		0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
Summe einschl. erwartete Mehrkosten		10.004.631,55	11.324.000,00	5.765.000,00	1.770.000,00	3.640.000,00	<b>32.503.631,55</b>

**Summe einschließlich der zu erwartenden Mehrkosten: 32.503.631,55 Euro**  
(vorgestellt in der GR Sitzung am 16.09.2019)