

MITTEILUNGSVORLAGE

Nummer: MV/2019/091

Fachbereich I Fachgruppe I/1 - Gebäudemanagement Sachbearbeiter/-in: Markus Eichin	Az: Datum: 20.08.2019
--	------------------------------

Gremium	Zuständigkeit	Ö-Status.	Sitzung am
Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik	Kenntnisnahme	öffentlich	23.09.2019

Außenanlage Schulhof-MZH Wiechs Nachtrag

Inhalt der Mitteilung:

Der Gemeinderat bzw. der BUT nimmt zur Kenntnis, dass der Nachtrag Nr. 1 zum Gewerk „520-Befestigte Flächen (Außenanlage)“ über

27.243,86 € brutto
an die Firma

König GmbH Garten- und Landschaftsbau, Im Sängelen 31, 79585 Steinen-Weitenau freigegeben wurde. Die Auftragssumme erhöht sich von 152.934,04 € brutto auf 180.177,90 € brutto

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

Gesamtkosten: 225.000,00 €
Vergabevolumen: 27.243,86 €

FINANZHAUSHALT

Investitionsnummer: 1021100024

Einzahlungen: €

Auszahlungen: €

ERGEBNISHAUSHALT

einmalige/laufende Kosten pro Jahr

Kostenträger:

Erträge: €

Aufwendungen: €

Mittel stehen zur Verfügung (Ansatz + Mittelübertrag):

Jahr	Einzahlungen/Erträge	Auszahl./Aufwendungen	VE
2019	225.000,00 €	€	€
2020	€	€	€
2021	€	€	€
<u>2022</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>

Überplanmäßig € außerplanmäßig €

Deckung: €

bei Investitionsnummer:

Kostenträger: €

Bemerkungen:

Begründung:

Der zusätzliche Erdaushub ist notwendig, da Frau Ehrhardt und Herr Herzog entschieden haben, dass der Verbindungsbau zwischen Halle und Schule in diesem Zuge gegen das Erdreich abgedichtet wird da bis jetzt keine Abdichtung vorhanden ist.

Da in diesem Bereich auch der alte Öltank liegt, mussten die Kosten für den Ausbau und die Entsorgung des alten Öltanks kalkuliert werden. Nach dem Aushub wurde festgestellt, dass der alte Öltank weit genug vom Gebäude entfernt liegt und somit nicht ausgebaut werden muss. Dies war aber zum Zeitpunkt der Angebotserstellung noch nicht bekannt. Der Nachtrag Nr. 1 verringert sich demnach um die Kosten für die Entsorgung des alten Öltanks.

Für die Richtigkeit:

gez.
Dirk Harscher, Bürgermeister

gez.
Karin Heining