

# MITTEILUNGSVORLAGE

Nummer: MV/2020/067

Fachbereich I	Az:
Fachgruppe I/1 - Gebäudemanagement	
Sachbearbeiter/-in: Martina Milarch	Datum: 16.11.2020

Gremium	Zuständigkeit	Ö-Status.	Sitzung am
<b>Gemeinderat</b>	<b>Kenntnisnahme</b>	<b>öffentlich</b>	<b>14.12.2020</b>

## Schulcampus - Schopfheim Kostenbericht Stand 31.10.2020

### Inhalt der Mitteilung:

Der Kostenbericht für das Gesamtprojekt Schulcampus wird von der zuständigen Projektsteuerung Ingenieurgruppe Bauen bis auf weiteres in jeder Gemeinderatssitzung als Mitteilungsvorlage zur Verfügung gestellt.

### Finanzielle Auswirkungen:

Ja  Nein

### Begründung:

Auf Anregung einiger Stadträte wird der Kostenbericht für das Gesamtprojekt Schulcampus zukünftig früher und somit als Mitteilungsvorlage vorgelegt. Der Bericht beschreibt den Kostenstand vom 31.10.2020.

Der Bericht hat folgenden Aufbau:

- Übersicht der Kosten über das gesamte Projekt und Aufgliederung der Mehrkosten
- Mehrkosten durch Bauherrenänderungen
- Sonstige Mehrkosten
- Vergleiche mit üblichen Kostentoleranzen und Baupreisindex
- Übersicht Kostenentwicklung aller Bauwerke
- Vergabestand und Prognosen der einzelnen Gebäude
- Termine soll/ist Vergleich

Anlage1 - 201120\_Schulcampus Schopfheim\_Kosten\_Oktober2020

Für die Richtigkeit:

gez.  
Dirk Harscher, Bürgermeister

gez.  
Karin Heining

