

# MITTEILUNGSVORLAGE

Nummer: MV/2021/030

Fachbereich I	Az:
Fachgruppe I/1 - Gebäudemanagement	
Sachbearbeiter/-in: Martina Milarch	Datum: 23.04.2021

Gremium	Zuständigkeit	Ö-Status.	Sitzung am
<b>Gemeinderat</b>	<b>Kenntnisnahme</b>	<b>öffentlich</b>	<b>10.05.2021</b>

## Schulcampus Schopfheim Kostenbericht - Stand 31.03.2021

### Inhalt der Mitteilung:

Der Kostenbericht für das Gesamtprojekt Schulcampus wird von der zuständigen Projektsteuerung Ingenieurgruppe Bauen bis auf weiteres in jeder Gemeinderatssitzung als Mitteilungsvorlage zur Verfügung gestellt.

### Finanzielle Auswirkungen:

Ja  Nein

### Begründung:

Der Kostenbericht für das Gesamtprojekt Schulcampus wird als Mitteilungsvorlage vorgelegt.

Der Bericht hat folgenden Aufbau:

- Übersicht der Kosten über das gesamte Projekt und Aufgliederung der Mehrkosten
- Mehrkosten durch Nutzer- und Bauherrenänderungen, Gemeinderatsbeschlüsse
- Übersicht Kostenänderungen aufgeteilt auf die Bauwerke
- Übersicht Kostenentwicklung aller Bauwerke mit Vergabestand und Prognosen
- Termine soll/ist Vergleich

Seit dem letzten Kostenbericht mit Kostenstand vom 31.03.2021 haben sich keine Änderungen ergeben.

Für die Richtigkeit:

gez.  
Dirk Harscher, Bürgermeister

gez.  
Martina Milarch

